南京审计大学金审学院
教学实验（实训）室建设项目管理办法
教务﹝2024﹞114号

第一章  总则
第一条 为促进学校教学实验（实训）室建设的科学化、规范化和制度化，合理配置实验（实训）室建设经费，提高经费使用效益，明确和优化管理流程，不断提升我校教学实验（实训）室建设水平，保障实验（实训）教学质量，结合学校实际情况，特制定本办法。
第二章  立项范围
第二条 实验（实训）室基础设施改造与建设：涉及实验（实训）室的基础装修、布局优化、安全设施的升级（如消防、通风系统）等。
第三条 实验（实训）室专项设备采购：包括各种专业实验仪器、设备的购置，以及旧设备的更新换代。
第四条 教学软件开发与采购：开发或购买用于实验教学的软件资源，提高实验教学的信息化水平。
第五条 实验材料和耗材供应：确保实验教学所需的各类材料和耗材充足且及时供应。
第六条 其他特定需求：根据学校教学特色和学科专业发展需要，特定的立项要求。
第三章  立项原则
第七条 项目应符合学校办学定位和发展规划，应与学校学科专业发展方向和人才培养目标保持一致。
第八条 项目的立项建设应坚持“按需建设、优先配置、资源共享、效益评估”原则，确保项目投入受益面广、效益高、见效快。
第九条 项目主要预期效果是提升我校实验教学水平和人才培养质量。
第四章  项目申报和审核
第十条 学院、部、实践实验教学中心组织学院（部）负责人、专业负责人、系（教研室）主任进行项目申报，按要求向教务处提交实验（实训）室建设项目申报书（或申请报告）。
第十一条 教务处对学院、部提交的项目申报书（或申请报告）针对项目建设的必要性进行初审，并将通过初审的项目申请书（或申请报告）转交实践实验教学中心进行技术性能指标方面的评审，评审通过后提交主管校领导进行审批，项目金额较大的须提交校长办公会审议。
第十二条 主管校领导审批通过或校长办公会审议通过的建设（或采购）项目转招标办公室进入招标流程。
第十三条 学校设立专项预算资金，支持教学实验（实训）室建设项目的投入。学院、部应对实验（实训）室建设做出提前规划，并列入部门下一年度的财务预算，原则上未列入预算的项目不予建设。
第五章  项目的实施与管理
第十四条 项目实施学院、部负责人负责制。
第十五条 项目负责人要严格按照经批准的项目申请书的实施计划执行，不得随意更改，特殊情况确需更改的，报教务处审批。
第十六条 教务处对项目的执行情况进行中期检查，项目中期检查结果，上报主管教学的校领导。中期检查发现的问题应责成项目组整改，项目执行过程中如出现严重偏差，教务处将向校级领导报告，酌情处理。
第十七条 项目实施过程中的专项设备购置按学校有关规定执行。
第十八条 经费开支审批程序按学校财务制度有关规定执行。
第十九条 实验（实训）室项目建设期原则上以实验（实训）室项目建设申请报告为准，特殊情况下经项目组申请，教务处审批后可适当延期。
第六章  项目验收
第二十条 实验（实训）室项目建设应在规定期限内完成。参加验收部门：教务处、实践实验教学中心、建设单位、使用单位、财务处、资产管理处、招投标管理中心、后勤处等。
第二十一条 验收基本标准
1.实验（实训）室改造或新建部分的工程质量，包括建筑结构、电气安装、给排水工程、通风系统等是否符合规范要求；
2.检查实验设备或材料的品牌、型号、技术参数（指标）、数量等是否达到合同要求，是否能正常运行；
3.验证软件功能是否满足教学需求，并确保软件的稳定性和兼容性；
4.是否准时完工等其他需要说明的情况。
第二十二条 项目验收后，验收相关单位、部门需填写《南京审计大学金审学院项目验收单》（附件）。对验收项目的执行情况、计划完成情况、项目建设效果和需要整改的问题等做出简明具体总结。
第二十三条 未通过结项验收的项目，将责令其限期整改。整改后，项目将再次接受验收。若验收合格，方可办理结项手续。
第七章  附则
第二十四条 实验（实训）室建设项目的各类资产产权归南京审计大学金审学院所有。
第二十五条 本办法由教务处负责解释。

附件：南京审计大学金审学院项目验收单

南京审计大学金审学院教务处
2024年8月10日
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